



Cronograma inicial Reprogramação

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor
Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Município/UF Empreendimento (nome/apelido)
CORDEIRÓPOLIS-SP OBRAS DE QUALIFICACAO VIARIA

Programa Ação/Modalidade Fonte de Recursos
Pró-Transporte 180

Término da carência Valor liberado até A liberar
01/01/27 R\$ 0,00 R\$ 100.000.000,00

Valor do Investimento Financiamento Contrapartida
R\$ 108.221.888,40 R\$ 100.000.000,00 R\$ 8.221.888,40

Desembolsos

Referência		Financiamento	%	Contrapartida	%
Mês/parcela	Ano	Valor em R\$		Valor em R\$	
1	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
2	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
3	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
4	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
5	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
6	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
7	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
8	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
9	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
10	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
11	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
12	2024	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
1	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
2	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
3	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
4	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
5	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
6	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
7	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
8	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
9	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
10	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
11	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
12	2025	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
1	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
2	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
3	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
4	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
5	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
6	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
7	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
8	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
9	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
10	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
11	2026	2.777.777,77	92,40%	228.385,78	8,22%
12	2026	2.777.778,05	92,40%	228.385,78	8,22%

Total por exercício

Ano	Valor Financiamento	%	Valor contrapartida	%
2024	R\$ 33.333.333,24	92,40%	R\$ 2.740.629,36	8,22%
2025	R\$ 33.333.333,24	92,40%	R\$ 2.740.629,36	8,22%
2026	R\$ 33.333.333,52	92,40%	R\$ 2.740.629,36	8,22%
	R\$ 100.000.000,00	92,40%	R\$ 8.221.888,08	8,22%

Cordeirópolis

18/04/2023

José Adinan Ortolan

Local

Data

Representante Tomador/Agente Promotor

Observações:

Os campos Referência e Desembolso indicam a origem dos recursos a serem alocados ao(s) projeto(s), os percentuais de participação de cada entidade no financiamento e os valores a serem desembolsados mensalmente.